

NYHEDSBREV



Nyt Elektronisk Omsorgssystem

KMD er valgt som leverandør til håndtering af den Elektroniske Omsorgs Journal (EOJ), der er skrevet kontrakt den 30. oktober 2017. EOJ systemet hedder Nexus og vil blive implementeret foråret 2018.

Ved implementeringen af Nexus, skal vi ligeledes have implementeret Fælles Sprog III (FSIII).

Aktiviteter

Der er nedsat arbejdsgrupper til at dække de forskellige faser i hele implementeringsfasen – se projektorganisation.

Aktiviteterne i implementeringsforberedelserne er startet og relevante medarbejdere bliver indkaldt til denne mobilisering.

Resten af 2017 vil der være fokus på arbejdsgange, forandring og uddannelse. Superbrugergruppen skal på FSIII metode kursus, så de bliver i stand til at kunne undervise alle brugerne. Systemadministratorerne skal ligeledes på kursus, for at kunne beslutte og konfigurere den Nexus løsning vi skal anvende.

2018 vil handle om den endelige konfiguration samt undervisning af alle brugere inden den endelige "go live".

Fra FOS til Nexus

Der vil ikke blive konverteret data fra FOS til Nexus, hvilket betyder, at vi alle har en opgave i, at få oprettet relevante data på borgerene i Nexus. Umiddelbart efter, at vi er kommet godt i drift vil FOS blive lukket ned.

Fælles Sprog III – hvad er det?

En fælles kommunal metode til dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet.

En del af den Nationale Strategi for Digitalisering i Sundhedsvæsenet – Digitalisering med effekt.

Formål:

Bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger.

Fokus:

Forenkling af arbejdsgange.
Nemmere opdatering.
Genbrug af data.
Skal foregå på tværs af fagområder i borgers omsorgsjournal.

NYHEDSBREV

Tidsplan

En mere detaljeret tidsplan for aktiviteterne vil blive udarbejdet, men her følger oversigt over implementeringen:

Projektplan	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Mobilisering	14-18-2017															
Teknisk implementering																
Organisatorisk implementering																
Overgang til drift									15-01-2018	01-06-2018						
Opfølgning																
Kommunikation																

Undervisning

Medarbejdere, hvor dokumentation er en del af opgaveporteføljen vil blive undervist i såvel FSIII som Nexus. Dette kommer til at foregå fra marts – juni 2018.

“Go live”

Vi forventer at gå i drift senest den 1. juni 2018, men inden da, ligger der et stort stykke forarbejde for alle brugere. Ledelsesmæssigt er der fokus på, at der for en del medarbejdere vil forekomme et øget ressourcetræk og at denne opgave skal prioriteres højt af alle.

Projektorganisation

Projektorganisationen er som følger:

